| 标识号     | 任务名称             |                 | 工期                | 开始时间       | 完成时间        | 前置任务       | 负责人                                   | 年3月10日<br> 一 二 三 四 五 |
|---------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1       | 项目计划书            |                 | 15 个工作日           | 2019年3月12日 | 2019年3月26日  |            |                                       |                      |
| 2       | 确定项目范围           |                 | 4 工时              | 2019年3月12日 | 2019年3月12日  |            | 周磊                                    |                      |
| 3       | 查找国际标准模板         |                 | 0.5 个工作日          | 2019年3月13日 | 2019年3月13日  |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      |
| 4       | 项目组织的确定          |                 | 1 个工作日            | 2019年3月13日 | 2019年3月14日  |            | 周磊                                    | 周磊                   |
| 5       | 过程的管理和调查         |                 | 1 个工作日            | 2019年3月14日 | 2019年3月15日  |            | 唐敏敏                                   |                      |
| 6       | 技术过程的调研          |                 |                   | 2019年3月16日 | 2019年3月16日  | 5          | 杨际仟                                   |                      |
| 7       | 小组会议             |                 | 1 个工作日<br>1 个工作日? | 2019年3月17日 | 2019年3月17日  |            | 周磊, 许涛, 唐敏敏, 杨际仟                      |                      |
| 8       | 编写项目计划书          |                 | 2 个工作日            | 2019年3月18日 | 2019年3月19日  | 7          | 周磊, 许涛, 唐敏敏, 杨际仟                      |                      |
| 9       | 项目计划书修订          |                 | 5 个工作日?           | 2019年3月20日 | 2019年3月24日  | 8          | 周磊, 许涛, 唐敏敏, 杨际仟                      |                      |
| 10      | 可行性分析            |                 | 18 个工作日           | 2019年3月14日 | 2019年3月31日  |            |                                       |                      |
| 11      | 再次访问客户需求         | -               | 1 个工作日?           | 2019年3月23日 | 2019年3月23日  | 7          | 周磊, 许涛, 唐敏敏, 杨际仟                      |                      |
| 12      | 研究目前已有解决         | <del>!</del> 方案 | 2 个工作日            | 2019年3月24日 | 2019年3月25日  | 11         | 许涛                                    |                      |
| 13      | 小组会议             |                 | 0.25 个工作日         | 2019年3月26日 | 2019年3月26日  | 12         | 周磊, 许涛, 唐敏敏, 杨际仟                      |                      |
| 14      | 构建逻辑模型,画         | i数据流图           | 2 个工作日            | 2019年3月26日 | 2019年3月28日  | 13         | 唐敏敏, 周磊                               |                      |
| 15      | 选择合适方案(从<br>可行性) | 技术、经济和功能        | 0.25 个工作日         | 2019年3月28日 | 2019年3月28日  | 14         | 周磊, 许涛, 唐敏敏, 杨际仟                      |                      |
| 16      | 成本/效益分析          |                 | 1 个工作日            | 2019年3月28日 | 2019年3月29日  | 15         | 杨际仟                                   |                      |
| 17      | 书写可行性分析报告        |                 | 2 个工作日            | 2019年3月30日 | 2019年3月31日  | 16         | 许涛, 周磊, 唐敏敏, 杨际仟                      |                      |
| 18      | 需求分析             |                 | 9 个工作日            | 2019年4月6日  | 2019年4月14日  |            |                                       |                      |
| 19      | 访问客户需求,          | ,确认界面模型         | 2 个工作日            | 2019年4月6日  | 2019年4月7日   | 17         | 周磊, 许涛                                |                      |
| 20      | 经济、技术、功          | 能可行性分析          | 2 个工作日            | 2019年4月8日  | 2019年4月9日   | 19         | 唐敏敏                                   |                      |
| 21      | 小组会议             |                 |                   | 2019年4月10日 | 2019年4月10日  | 20         | 周磊, 许涛, 唐敏敏, 杨际仟                      |                      |
| 22      | 更新数据流图、          | E-R图、数据字典       | 1 个工作日            | 2019年4月10日 | 2019年4月11日  | 21         | 周磊                                    |                      |
| 23      | 可行性分析报告          | 修改              | 0.25 个工作日         | 2019年4月11日 | 2019年4月11日  | 22         | 许涛                                    |                      |
| 24      | SRS文档更新          |                 | 0.5 个工作日          | 2019年4月11日 | 2019年4月11日  |            | 杨际仟                                   |                      |
| 25      | 需求分析报告           |                 | 3 个工作日            | 2019年4月12日 | 2019年4月14日  |            | 许涛, 周磊, 唐敏敏, 杨际仟                      |                      |
| 26      | 设计               |                 | 14.5 个工作日         | 2019年3月22日 | 2019年4月5日   |            |                                       |                      |
| 27      | 审阅初步的软件规         | !范              | 2 个工作日            | 2019年3月22日 | 2019年3月23日  |            | 分析人员                                  |                      |
| 28      |                  |                 | 5 个工作日            | 2019年3月24日 | 2019年3月28日  |            |                                       |                      |
| 29      | 根据功能规范开发原型       |                 | 4 个工作日            | 2019年3月29日 | 2019年4月1日   |            | 分析人员                                  |                      |
| 30      | 审阅功能规范           |                 | 2 个工作日            | 2019年4月2日  | 2019年4月3日   |            | 管理人员                                  |                      |
| 31      | 根据反馈修改功能         |                 | 1 个工作日            | 2019年4月4日  | 2019年4月4日   |            | 管理人员                                  |                      |
| 32      | 获得开展后续工作         | 的批准             | 4 工时              | 2019年4月5日  | 2019年4月5日   |            | 管理人员,项目经理                             |                      |
| 33      | 设计工作完成           |                 | 0 个工作日            | 2019年4月5日  | 2019年4月5日   | 32         |                                       |                      |
|         |                  | 任务              | 外部里               | <br>程碑 ◆   |             |            |                                       |                      |
|         |                  | 4年八             | <b>サビス・ナ</b>      |            |             |            | 进度                                    |                      |
|         |                  |                 |                   |            |             | NH/V       |                                       |                      |
|         | 持图-G20小组-v2.0    | 里程碑 ◆           | 非活动               | 里程碑 🔻      | 手动摘要        | •          | 期限                                    |                      |
| 日期: 201 | 19年4月12日         | 摘要              | ■ 非活动             | 里程碑 🔙 🚃    |             | ]          |                                       |                      |
|         |                  | 项目摘要            | ■ 非活动             | 摘要         | 11111 仅完成时间 |            |                                       |                      |
|         |                  | 外部任务            | 手动任               |            | 外部任务        | <b>,</b> • | ·                                     |                      |
|         |                  | > 1 L1 1>4      | J : 74 L          |            | >1 Br 12-23 | -          |                                       |                      |
|         |                  |                 |                   | 第 1 页      |             |            |                                       |                      |

| 示识号                      | 任务名称         |               | 工期         | 开始时间       | 完成时间        | 前置任务         | 负责人                | 年3月10日<br>  一   二   三   四   3 |
|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 34                       | 开发           |               | 21.75 个工作日 | 2019年4月5日  | 2019年5月1日   |              |                    |                               |
| 35                       | 审阅功能规范       |               | 1 个工作日     | 2019年4月5日  | 2019年4月6日   |              | 开发人员               |                               |
| 36                       | 确定模块化/分层设计参数 |               | 1 个工作日     | 2019年4月6日  | 2019年4月7日   |              | 开发人员               |                               |
| 37                       | 分派任务给开发人员    |               | 1 个工作日     | 2019年4月7日  | 2019年4月8日   |              | 开发人员               |                               |
| 38 🏺                     | 编写代码         |               | 15 个工作日    | 2019年4月8日  | 2019年4月25日  |              | 开发人员               |                               |
| 39                       | 开发人员测试(初步调试) |               | 15 个工作日    | 2019年4月12日 | 2019年5月1日   |              | 开发人员               |                               |
| 40                       | 开发工作完毕       | 2 4 3.247     | 0 个工作日     | 2019年5月1日  | 2019年5月1日   |              | 71 27 171          |                               |
| 41                       | 测试           |               | 48.75 个工作日 | 2019年4月5日  | 2019年6月7日   |              |                    |                               |
| 42                       | 根据产品规范制定     | ≅单元测试计划       | 4 个工作日     | 2019年4月5日  | 2019年4月9日   |              | 测试人员               |                               |
| 43                       | 根据产品规范制定     |               | 4 个工作日     | 2019年4月5日  | 2019年4月9日   |              | 测试人员               |                               |
| 44                       | 单元测试         |               | 15 个工作日    | 2019年5月1日  | 2019年5月22日  |              |                    |                               |
| 45                       | 审阅模块化代码      | 3             | 5 个工作日     | 2019年5月1日  | 2019年5月8日   |              | 测试人员               |                               |
| 46                       |              | -<br>是否符合产品规范 | 2 个工作日     | 2019年5月8日  | 2019年5月10日  |              | 测试人员               |                               |
| 47                       |              | 起规范的异常情况      | 3 个工作日     | 2019年5月10日 | 2019年5月15日  |              | 测试人员               |                               |
| 48                       | 修改代码         |               | 3 个工作日     | 2019年5月15日 | 2019年5月20日  |              | 测试人员               |                               |
| 49                       | 重新测试经过修改的代码  |               | 2 个工作日     | 2019年5月20日 | 2019年5月22日  |              | 测试人员               |                               |
| 50                       | 单元测试完成       |               | 0 个工作日     | 2019年5月22日 | 2019年5月22日  |              |                    |                               |
| 51                       | 整体测试         |               | 12 个工作日    | 2019年5月22日 | 2019年6月7日   |              |                    |                               |
| 52                       | 测试模块集成情况     |               | 5 个工作日     | 2019年5月22日 | 2019年5月29日  |              | 测试人员               |                               |
| 53                       | 找出不符合规范的异常情况 |               | 2 个工作日     | 2019年5月29日 | 2019年5月31日  |              | 测试人员               |                               |
| 54                       | 修改代码         |               | 3 个工作日     | 2019年5月31日 | 2019年6月5日   | 53           | 测试人员               |                               |
| 55                       | 重新测试经过修改的代码  |               | 2 个工作日     | 2019年6月5日  | 2019年6月7日   | 54           | 测试人员               |                               |
| 56                       | 整体测试完成       |               | 0 个工作日     | 2019年6月7日  | 2019年6月7日   | 55           |                    |                               |
| 57                       | 文档           |               | 30.5 个工作日  | 2019年4月5日  | 2019年5月13日  |              |                    |                               |
| 58 🏺                     | 制定"帮助"规范     |               | 1 个工作日     | 2019年4月5日  | 2019年4月6日   | 33           | 技术联络人员             |                               |
| 59                       | 开发"帮助"系统     |               | 3 周工时      | 2019年4月16日 | 2019年5月6日   | 58, 38FS-50% | 技术联络人员             |                               |
| 60 🕴                     | 审阅"帮助"文档     |               | 3 个工作日     | 2019年5月7日  | 2019年5月9日   |              | 技术联络人员             |                               |
| 61                       | 根据反馈修改"帮     | 引"文档          | 2 个工作日     | 2019年5月10日 | 2019年5月13日  | 60           | 技术联络人员             |                               |
| 62                       | 制定用户手册规范     | į             | 2 个工作日     | 2019年4月5日  | 2019年4月7日   | 33           | 技术联络人员             |                               |
| 63                       | 编写用户手册       |               | 3 周工时      | 2019年4月16日 | 2019年5月6日   | 62, 38FS-50% | 技术联络人员             |                               |
| 64                       | ♥ 审阅所有的用户文档  |               | 2 个工作日     | 2019年5月7日  | 2019年5月8日   | 63           | 技术联络人员             |                               |
| 65 🕴                     | 根据反馈修改用户文档   |               | 2 个工作日     | 2019年5月9日  | 2019年5月10日  |              | 技术联络人员             |                               |
| 66                       | 文档完成         |               | 0 个工作日     | 2019年5月13日 | 2019年5月13日  | 65, 61       |                    |                               |
| 67                       | 部署           |               | 5 个工作日     | 2019年3月22日 | 2019年3月26日  |              |                    |                               |
|                          |              | 任务            | 外部里        | 程碑 ◆       | 仅工期         |              | 外部里程碑              |                               |
|                          |              | 拆分            | 非活动        | 任务         | —— 手动摘要总    | 気成 ◆         | 进度                 |                               |
| 项目: 甘特图-G20小组-v2.0 里程碑 ◆ |              |               |            |            | -/          |              | п                  |                               |
|                          |              |               | 里程碑 7      | 手动摘要       | ▼           | 期限           | $\hat{\mathbf{T}}$ |                               |
| ∃期: 2019                 | 9年4月12日      | 摘要            | ▼ 非活动      | 里程碑 🔙 🚃    |             | ī <u> </u>   |                    |                               |
|                          |              | 项目摘要          | □ 非活动      | 摘要         | 11111 仅完成时间 | j 🔻          |                    |                               |
|                          |              | 外部任务 🔤        | 手动任        |            | 外部任务        | <b>♦</b>     |                    |                               |
|                          |              | <u> </u>      |            | 第 2 页      |             |              |                    |                               |

| 标识号 | 任务名称       | 工期     | 开始时间       | 完成时间       | 前置任务 | 负责人  | 年3月10日<br>  一   二   三   四   五 |
|-----|------------|--------|------------|------------|------|------|-------------------------------|
| 68  | 确定最终部署策略   | 1 个工作日 | 2019年3月22日 | 2019年3月22日 | 1    | 部署小组 |                               |
| 69  | 确定部署方法     | 1 个工作日 | 2019年3月23日 | 2019年3月23日 | 68   | 部署小组 |                               |
| 70  | 获得部署所需资源   | 1 个工作日 | 2019年3月24日 | 2019年3月24日 | 69   | 部署小组 |                               |
| 71  | 培训技术支持人员   | 1 个工作日 | 2019年3月25日 | 2019年3月25日 | 70   | 部署小组 |                               |
| 72  | 部署软件       | 1 个工作日 | 2019年3月26日 | 2019年3月26日 | 71   | 部署小组 |                               |
| 73  | 部署工作完成     | 0 个工作日 | 2019年3月26日 | 2019年3月26日 | 72   |      |                               |
| 74  | 实施工作结束后的回顾 | 3 个工作日 | 2019年3月27日 | 2019年3月29日 |      |      |                               |
| 75  | 将经验教训记录存档  | 1 个工作日 | 2019年3月27日 | 2019年3月27日 | 73   | 项目经理 |                               |
| 76  | 分发给工作组成员   | 1 个工作日 | 2019年3月28日 | 2019年3月28日 | 75   | 项目经理 |                               |
| 77  | 建立软件维护小组   | 1 个工作日 | 2019年3月29日 | 2019年3月29日 | 76   | 项目经理 |                               |
| 78  | 回顾完成       | 0 个工作日 | 2019年3月29日 | 2019年3月29日 | 77   |      |                               |
| 79  | 软件开发模板结束   | 0 个工作日 | 2019年3月29日 | 2019年3月29日 | 78   |      |                               |













